

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.02.2022 по 30.06.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАЧИЙ КОННЫЙ ЦЕНТР "ГЕОРГИЕВСКАЯ СОТНЯ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1212300000770
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Кубок Геогиевская сотня-2022
Номер договора о предоставлении гранта	22-1-016350

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Статус	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведены обучающие семинары по подготовке казачьего боевого коня к соревнованиям. Охват аудитории - не менее 100 человек.	17.04.2022	01.05.2022	исполнена	В связи с отказом КВКО от своих партнерских обязательств, обучающие семинары провели самостоятельно.
1.2.	Закуплены ветеринарные препараты и оборудование для проведения соревнований.	30.04.2022	18.04.2022	исполнена	
1.3.	Проведен семинар для судей, ТД по пробегам.	30.04.2022	30.04.2022	исполнена	Изначально не планировалось проводить семинар по судьям. В начале проекта, один из казаков "Прикубанского куреня, очень захотел участвовать в возрождении пробегов, как традиции казаков. Но в силу возраста и физических данных, сам выступать верхом не смог. Мы предложили ему обучиться на судью по пробегам, договорились пройти семинар в Нальчике, после которого он получил 3-ю категорию судьи. И 1 мая на нашем Кубке этот казак уже проходил стажировку. Следом краевая федерация конного спорта предложила сделать семинар у нас.

					Что мы в итоге и сделали в рамках гранта.
1.4.	Кубок «Георгиевская сотня-2022» проведен. Не менее 10 человек приняли участие в соревнованиях по прикладному виду конного спорта – дистанционным конным пробегам, на дистанции 40 км, получили соревновательный опыт, квалифицировались на 80 км. Не менее 6 человек из числа младшей целевой группы и неопытных всадников получили соревновательный опыт без квалификации.	31.05.2022	01.05.2022	исполнена	В соревнование приняли участие 19 всадников. На дистанции 40 км выступили 8 пар. 25 км - 5 пар. 12 км - 4 пары 6 км - 2 пары (казак с сыном 8 лет)
1.5.	Не менее 6 судей-пробежников и ветеринаров обеспечили проведение квалификационных соревнований. Не менее 16 участников соревнований на турнире получили медицинское сопровождение и ветеринарное обеспечение для своих лошадей.	31.05.2022	01.05.2022	исполнена	Медицинское сопровождение турнира обеспечила администрация Теучежского района Адегеи - безвозмездно.
1.6.	На Кубке «Георгиевская сотня-2022» проведена концертно-развлекательная программа с участием не менее 50 человек.	31.05.2022	01.05.2022	исполнена	В Кубке Георгиевская сотня приняли участие в качестве гостей - не менее 200 человек
1.7.	Организовано освещение проекта в группе Фейсбук и у партнеров проекта. Не менее 2-х новостных постов на каждом из не менее 6 ресурсов. Общее количество публикаций - не менее 12 штук с охватом аудитории не менее 10 000 человек. Создан и размещен в группе в Фейсбук и на ресурсах партнеров проекта профессиональный документальный ролик о проекте длительностью не менее 5 минут. Охват аудитории документального ролика о проекте не менее 10 000 человек.	30.06.2022	30.06.2022	исполнена	В связи с отказом КВКО от своих партнерских обязательств, проект не освещался на ресурсах войска. Задержка произошла из-за огромного количества видео снятого на турнире. Производство фильма о турнире заняло значительно больше времени, но оно того стоило, фильм получился классный.
Дополнительный комментарий					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (1)

1	Организация информационно-обучающих семинаров. В соответствии с партнерским письмом Кубанского казачьего войска, будут проведены совместно с ККВ выездные семинары в 3-4 Отдела ККВ для обучения казаков подготовке казачьего коня к соревнованиям. Место проведения: Отделы войска по согласованию с ККВ. Время проведения: до проведения Кубка	с 10.02.2022 по 17.04.2022	с 17.02.2022 по 01.05.2022	В ходе проведенных семинаров ЦГ узнала как правильно развивать скоростную выносливость и готовить коня к пробегам, проходить ветконтроль и дистанцию на
---	--	----------------------------	----------------------------	---

<p>«Георгиевская сотня» в Отделах войска, по согласованию с ККВ. Руководитель и ветеринар проекта проведут краткий курс по основам развития скоростной выносливости скакуна, уходу, кормлению, произведут ветеринарный осмотр имеющихся коней у казаков Отдела, дадут рекомендации. Ответственный: Майстренко В.А., Иванова Т.Г.</p>			<p>соревнованиях. ЦГ ознакомлена с казачьей конной подготовкой, которая соответствует современному тренингу в пробегах.</p>
<p>Привязанные ККТ:</p>	<p>Проведены обучающие семинары по подготовке казачьего боевого коня к соревнованиям. Охват аудитории - не менее 100 человек.</p>		
<p>2.1.6. Количественный результат</p>			
<p>Количественные показатели (наименование)</p>			<p>значение по этапу</p>
<p>Команда "Георгиевская сотня" принявшая участие в Кубке. Число всадников:</p>			<p>5</p>
<p>ЦГ получила знания по подготовке казачьего боевого коня к соревнованиям по конным пробегам. Не менее:</p>			<p>100</p>
<p>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>			
			
<p>17.02.2022. Аул Тахтамукай. Ветврач проекта Иванова Т.Г. Рассказывает и показывает как проходить ветконтроль на соревнованиях</p>		<p>17.02.2022. Аул Тахтамукай. Иванова Т.Г. учит измерять пульс на соревнованиях</p>	



17.02.2022. Аул Тахтамукай. Руководитель проекта Майстренко В.А. знакомит с документацией на соревнованиях.



17.02.2022. Аул Тахтамукай. Совместное фото.



3 марта 2022. Город Тихорецк. Казачий стан. Иванова Т.Г. проводит лекцию по подготовке боевого казачьего коня в современных пробегах.



3 марта 2022. Город Тихорецк. Казачий стан. Иванова Т.Г. показывает измерение пульса.



3 марта 2022. Город Тихорецк. Казачий стан. Продолжение лекции за чашкой чая.



3 марта 2022. Город Тихорецк. Казачий стан. Совместное фото.



19 марта 2022. Конный клуб "Ранчо у Иваныча". Было очень холодно. Ветврач проекта Иванова Т.Г. проводит семинар по подготовке боевого казачьего коня в современных пробегах



19 марта 2022. Конный клуб "Ранчо у Иваныча". Обучение измерению пульса.



19 марта 2022. Конный клуб "Ранчо у Иваныча". Было очень холодно.



9 апреля 2022. Станица Ленинградская (бывшая Уманская- родина Георгиевской сотни). Обучение основам подготовки коня к длительной верховой работе.



9 апреля 2022. Станица Ленинградская (бывшая Уманская- родина Георгиевской сотни). Обучение основам подготовки коня к длительной верховой работе.



9 апреля 2022. Станица Ленинградская. Семинар продолжился за чашкой чая.



9 апреля 2022. Станица Ленинградская. Совместное фото.



1 мая 2022. Казаки Прикубанского куреня, в качестве волонтеров, на Кубке, перед торжественной частью, проводят семинар. Зрителям соревнований показывают основы работы с казачьим конем, разьясняют премудрости джигитовки, технику безопасности и работу с казачьим оружием.



1 мая 2022. Казаки Прикубанского куреня, в качестве волонтеров, на Кубке, перед торжественной частью, проводят семинар.



1 мая 2022. Казаки Прикубанского куреня, в качестве волонтеров, на Кубке, перед торжественной частью, проводят семинар. Работа с шашкой. Православная школа "Евлогия" привезла более 50 детей - все дети заворожено слушают...



1 мая 2022. Казаки Прикубанского куреня, в качестве волонтеров, на Кубке, перед торжественной частью, проводят семинар. Работа с шашкой.



1 мая 2022. Казаки Прикубанского куреня, в качестве волонтеров, на Кубке, перед торжественной частью, проводят семинар. Занятие проводят Пазон Д. В-победитель Казачьих игр, в категории «владение холодным оружием», и Коновалов Г. Н.- призёр чемпионата России по казачьей джигитовке. Казаки также являются представителями конного взвода почетного караула ККВ.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Семинары по подготовке казачьих коней к пробегам.


- https://t.me/georgievskaya_sotnya/3
- https://t.me/georgievskaya_sotnya/15
- https://t.me/georgievskaya_sotnya/25
- https://t.me/georgievskaya_sotnya/35
- https://t.me/georgievskaya_sotnya/26
- https://t.me/georgievskaya_sotnya/36
- https://t.me/georgievskaya_sotnya/49

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
В связи с отказом КВКО от своих партнерских обязательств , обучающие семинары провели самостоятельно.			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (с)

2	Медицинское сопровождение Кубка В соответствии с правилами проведения соревнований в России, на турнире необходимо дежурство бригады скорой медицинской помощи. Будет заключен договор со специализированной организацией на оказание услуги. Ответственный: Майстренко В.А.	с 01.05.2022 по 31.05.2022	с 01.05.2022 по 01.05.2022	1 мая 2022 года Кубок Георгиевская сотня был обеспечен дежурством бригады врачей и пожарных. Дежурство врачей и пожарных безвозмездно обеспечила администрация Теучежского района Адыгеи.
Привязанные ККТ:				
2.2.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Представители ЦГ, получили медицинское сопровождение на турнире. Минимум:				19
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия (с)				
				
1 мая 2022. Бригада скорой помощи дежурит за трибуной. Бригаду скорой помощи безвозмездно представила администрация Теучежского района Адыгеи.				



1 мая 2022. Пожарная команда дежурит на трассе. На месте разворота пожарники заполнили емкость водой для поения и охлаждения коней, в соответствии с правилами ПРОБЕГОВ. Пожарную команду безвозмездно представила администрация Теучежского района Адыгеи.



1 мая 2022. Бригада скорой помощи дежурит на Кубке.



1 мая 2022. Бригада скорой помощи дежурит на Кубке.




1 мая 2022. Скорая помощь вдали за судейским столом.





1 мая 2022. Скорая помощь




1 мая 2022. Скорая помощь

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

3	Разработка и утверждение Положения о проведении «Кубка «Георгиевская сотня-2022». Положение о проведении соревнования будет разработано Оргкомитетом Кубка, в соответствии с требованиями и правилами вида спорта – дистанционные конные пробеги, согласовано у заинтересованных сторон и опубликовано. Положение будет согласовано: Федерацией конного спорта России; Федерацией конного спорта Кубани; Кубанским казачьим войском; Администрацией Теучежского района Адыгеи. Предварительное согласие уже получено. Ответственный Майстренко В.А.	с 01.02.2022 по 31.03.2022	с 01.02.2022 по 19.03.2022	Совместно с Федерацией конного спорта Краснодарского края разработано Положение о проведении Кубка. Документ был благословлен Митрополитом Григорием, согласован с администрацией Теучежского района и федерацией конного спорта РФ. После всех согласований соревнование было внесено в календарный план на 2022 год Всероссийской федерации конного спорта, Положение опубликовано на сайте ВФКС, в ТГ-канале пробежников России https://t.me/probegi_ru , на пробегном сайте https://probegi.ru/calendar , а также по внутренним группам конников Кубани и Адыгеи.
Привязанные ККТ:				
2.3.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Представители ЦГ , узнали о Кубке и приняли участие в турнире. Число всадников:			19	
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Получаем Благословение на проведение Кубка Георгиевская сотня-2022 Атаман ХКО "Красный кут" Лебонда Д.Н. Руководитель проекта Майстренко В.А. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Атаман ХКО "Прикубанский курень" Кузнецов В.Н. Иерей Иларион Максимец



У Владыки Григория на благословении.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📄)

Благословение у Владыки.

https://t.me/georgievskaya_sotnya/10

Информация о турнире на специализированных площадках

<https://probegi.ru/calendar#2022-05>

<https://fksr.org/index.php?page=event&id=7951cd35-995d-11ec-a1a7-000c29f92781>

https://www.equestrian.ru/events/2022-Kubok_Georgievskaja_Sotnja_2022_Adygeja/


2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📄)

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Положение о проведении соревнований по пробегам "Кубок	Положение	01-05-2022-	25.06.2022

Георгиевская сотня-2022"	опубликовано на официальных ресурсах пробежников и Федерации конного спорта РФ	lpkh_panesh-polozh Положение.pdf	
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

4	Закупка инвентаря и оборудования, необходимого для проведения соревнований. Изготовление дипломов о получении квалификации, приобретение канцтоваров, палаток для судей, столов, стульев, ведра, разметка трассы (сигнальные ленты, конусы, колышки, стрелки), акустическая система, электронное табло. Все приобретенное снаряжение будет завезено на конноспортивную база АНО «ККЦ «Георгиевская сотня». Технические средства будут использоваться для соревнований и мероприятий в будущем. Ответственный: Майстренко В.А.	с 01.02.2022 по 30.04.2022	с 01.02.2022 по 30.04.2022	Турнир проведен в соответствии с требованиями правил по конноспортивной дисциплине - пробеги. Участники получили опыт и знания участия в соревнованиях.
Привязанные ККТ:				
2.4.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Целевая группа получила опыт участия в соревнованиях в соответствии с правилами проведения соревнований по пробегам. Турнир был обеспечен всем необходимым оборудованием. Всадники принявшие участие в соревновании:				19
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



1 мая 2022. Выводка перед соревнованием. Закупленное оборудование: часы и конусы.



1 мая 2022. Выводка перед соревнованием. Закупленное оборудование: часы, палатка и конусы.



1 мая 2022. Размеченная трасса и бак с водой через 10 км.



1 мая 2022. Размеченная трасса. Казаки волонтеры ведут учет прохождения на контрольной точке дистанции.



1 мая 2022. Ветконтроль после этапа. Закупленное оборудование: конусы.



1 мая 2022. Ветконтроль после этапа. Закупленное оборудование: Палатка и конусы.



1 мая 2022. Ветконтроль после этапа. Закупленное оборудование: Часы и конусы.



1 мая 2022. Ветконтроль после этапа. Закупленное оборудование: стол, скамейка, стулья, интерактивная колонка и конусы.



1 мая 2022. Финиш на 6 и 12 км. Закупленное оборудование: палатка, стол, скамейка.



1 мая 2022. Основное место судейской бригады. Закупленное оборудование: палатка, стол, скамейка, стулья.



1 мая 2022. Перед стартом на этап. Закупленное оборудование: часы.



1 мая 2022. Основное место судейской бригады. Закупленное оборудование: палатка, стол, скамейка, стулья, конусы.



1 мая 2022. Таблички разметки трассы.



1 мая 2022. Основное место судейской бригады. Закупленное оборудование: палатка, стол, скамейка, стулья, конусы, итерактивная колонка.



1 мая 2022. Возле баков с водой. Закупленное оборудование: ведра, использовались для охлаждения лошадей, для понижения пульса, перед ветконтролем.



1 мая 2022. Возле баков с водой. Закупленное оборудование: ведра, использовались для охлаждения лошадей, для понижения пульса, перед ветконтролем.

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📎)			
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📎)			
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (📎)

5	Закупка ветеринарных препаратов и оборудования, необходимого для проведения соревнований. Все необходимые препараты и снаряжение для коней будут приобретены в ЗАО «Краснодарзооветснаб» и завезены на конноспортивную базу АНО «ККЦ «Георгиевская сотня» Ответственный: Иванова Т.Г., Майстренко В.А.	с 01.02.2022 по 31.03.2022	с 01.02.2022 по 31.03.2022	Все необходимое ветеринарное оборудование и препараты закуплено в соответствии с накладной (в фин.отчете), завезено на базу конного центра. К счастью ветеринарная помощь скакунам не понадобилась. Все закупленные препараты остаются в конном центре и будут использоваться для ветеринарного обеспечения лошадей в тренировочном процессе.
Привязанные ККТ:		Закуплены ветеринарные препараты и оборудование для проведения соревнований.		
2.5.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Представители ЦГ, получили ветеринарное сопровождение для своих лошадей на турнире. Минимум:			19	
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия (📎)				
2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📎)				
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📎)				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
Название	Описание	Файл	Дата	

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (с)

6	Заключение договоров с квалифицированными судьями. Для проведения квалификационных соревнований, чтобы участники выполнили минимальный квалификационный норматив на дистанции 40 км, необходимо судейство минимум 3-х квалифицированных специалистов по конным пробегам и минимум 3-х судей-ветеринаров. Со всеми судьями достигнута предварительная договоренность о судействе весной 2022 года Кубка «Георгиевская сотня». Из центральной России приедет бригада из 3-х судей пробежников. Ветеринарное судейство обеспечат: Иванова Т.Г. - член команды проекта, судья ветеринар высшей категории; Невская А. С., судья ветеринар высшей категории из Краснодара; Некоз И.Н., судья ветеринар высшей категории из Нальчика. Ответственный: Майстренко В.А.	с 01.02.2022 по 31.03.2022	с 01.02.2022 по 01.05.2022	ЦГ, принявшая участие в Кубке, получила квалифицированное судейство и вет.контроль в соответствии с требованиями вида конного спорта - пробеги.
Привязанные ККТ:		Не менее 6 судей-пробежников и ветеринаров обеспечили проведение квалификационных соревнований. Не менее 16 участников соревнований на турнире получили медицинское сопровождение и ветеринарное обеспечение для своих лошадей.		
2.6.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Представители ЦГ, узнали о Кубке и приняли участие в турнире. Число всадников:				19
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия (с)				



01 мая 2022. Главный судья Нечаева Н.С. помогает навести порядок перед стартом.



01 мая 2022. В красном судья Складанюк И.Г. Возле лошади ветеринар Иванова Т.Г. Справа: Нечаева Н.С., Невская А.С. и два волонтера.



01 мая 2022. Ветеринар Невская А.С. проверяет лошадь, ей помогает волонтер. Слева от лошади с документами волонтер- ветеринар краевой конноспортивной школы.



01 мая 2022. Ветеринар Невская А.С. проверяет лошадь. Слева стоят Главный судья Нечаева Н.С. и ветеринар Иванова Т.Г.



01 мая 2022. Главный судья Нечаева Н.С. дает указания всаднице.



01 мая 2022. Судья Складанюк И.Г. поправляет конусы, сбитые лошадьёю на ветконтроле.



01 мая 2022. Ветеринар Невская А.С. проверяет лошадь.



01 мая 2022. Главный судья Нечаева Н.С. вручает дипломы о прохождении дистанции.



01 мая 2022. Ветеринар Иванова Т.Г. проверяет лошадь. Справа с документами волонтер- ветеринар краевой конноспортивной школы.



01 мая 2022. Ветеринар Некоз И.Н.. проверяет лошадь. Справа с документами волонтер- главный ветеринар Краснодарского ипподрома.



01 мая 2022. Судьи за работой.



01 мая 2022. Ветеринар Некоз И.Н. и волонтер- главный ветеринар Краснодарского ипподрома.



01 мая 2022. Судьи за работой.



01 мая 2022. Ветеринар Иванова Т.Г. проверяет лошадь. Главный судья Нечаева Н.С. руководит соревнованиями.



01 мая 2022. За судейским столом. Судья Лысенко Л.С. за компьютером.



01 мая 2022. Судьи, участники, волонтеры дети, лошади возле плаката.



01 мая 2022. Судья Складанюк И.Г. с адыгами.



01 мая 2022. Судья Складанюк И.Г. и руководитель турнира Майстренко В.А. на разметке трассы.

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📄)

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📄)

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название

Описание




Файл

Дата

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (📄)

7	Подготовительные работы для проведения Кубка. Разметка нескольких полевых трасс, покос травы на поле проведения турнира, благоустройство центральной площадки турнира, организация приема и размещения пробежных пар, установка судейских палаток, организация зон ветконтроля. Место проведения: конноспортивная база АНО «ККЦ «Георгиевская сотня», Трассы	с 01.04.2022 по 31.05.2022	с 25.04.2022 по 30.04.2022	Для проведения соревнований казаки-волонтерами была подготовлена и размечена трасса, выкошена трава на основной площадке турнира, подготовлена конюшня
---	--	-------------------------------	-------------------------------	--

<p>проложены по полевым дорогам Теучежского района. Время проведения: в течение 1,5-2 месяцев до проведения турнира. Волонтерскую помощь окажут казаки (письмо поддержки). Ответственный: Зубарев И.Ю.</p>			<p>для приема лошадей участников, установлено необходимое оборудование.</p>
<p>Привязанные ККТ:</p>			
<p>2.7.6. Количественный результат</p>			
<p>Количественные показатели (наименование)</p>			<p>значение по этапу</p>
<p>Представители ЦГ , узнали о Кубке и приняли участие в турнире. Число всадников:</p>			<p>19</p>
<p>2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>			
			
<p>29-30 апреля 2022. Казаки трех куреней: Георгиевского, Красный кут и Прикубанского, на конюшне занимаются подготовкой центра к соревнованиям.</p>	<p>29-30 апреля 2022. Казаки сфотографировались с детьми, вернувшихся с полевой тренировки.</p>		



Лобное место соревнований.



Для проведения соревнований покосили траву, установили палатки и разметили площадку с помощью конусов.



Для проведения соревнований покосили траву, установили палатки и разметили площадку с помощью конусов.



Для проведения соревнований покосили траву, установили палатки и разметили площадку с помощью конусов, установили часы.



Атаман Красного кута с сыном и казак Прикубанского куреня на разметке трассы.



Отгрейдированная трасса. Безвозмездный вклад администрации Теучежского района Адыгеи.



Отгрейдированная трасса. Безвозмездный вклад администрации Теучежского района Адыгеи.



Отгрейдированная трасса. Безвозмездный вклад администрации Теучежского района Адыгеи.



Размеченная трасса. Установлен бак с водой.



Часы установлены на здание.



Баки с водой расставлены.




Сцена из легкового прицепа.




Полевая кухня для питания участников и гостей соревнований.



Баки с водой и ведра расставлены.



Разметка трассы гипсом.

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Подготовка базы к соревнованиям https://t.me/georgievskaya_sotnya/84 https://t.me/georgievskaya_sotnya/86			
2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎			
2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 📎

8	Ветеринарное сопровождение Кубка. В соответствии с правилами конноспортивных соревнований в России, главный ветеринар осуществляет предстартовый осмотр лошадей, организует работу ветеринарной бригады на ветчке, выпускает лошадей после завершения соревнований, оказывает неотложную ветеринарную помощь. Для приема лошадей на территорию конноспортивной базы АНО «ККЦ «Георгиевская сотня» будет приглашен ветеринар Теучежского района(согласовано с ветслужбой района). Ответственная: Иванова Т.Г.	с 01.05.2022 по 31.05.2022	с 01.05.2022 по 01.05.2022	Участники соревнования получили ветеринарное сопровождение в соответствии с правилами конного спорта - пробеги.
Привязанные ККТ:				
2.8.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Представители ЦГ, получили ветеринарное сопровождение для своих лошадей на турнире. Минимум:				19
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				



01 мая 2022. Выводка - вет.контроль перед соревнованиями.



01 мая 2022. Выводка - вет.контроль перед соревнованиями.



01 мая 2022. Выводка - вет.контроль перед соревнованиями.



01 мая 2022. Выводка - вет.контроль перед соревнованиями.



01 мая 2022. Выводка - вет.контроль перед соревнованиями.



01 мая 2022. Вет.контроль после первого этапа.



01 мая 2022. Вет.контроль после первого этапа.



01 мая 2022. Вет.контроль после первого этапа.



01 мая 2022. Вет.контроль после первого этапа.



01 мая 2022. Вет.контроль после первого этапа.



01 мая 2022. Вет.контроль после второго этапа.



Ветеринар Иванова Т.Г. консультирует коннозаводчика Бардадым Л.Н. Три терских скакуна ЛПХ Бардадым приняли участие в турнире под казачатами из Краснодара.



01 мая 2022. Вет.контроль после второго этапа.





Эта пара не смогла пройти ветконтроль после первого этапа и была дисквалифицирована.






Эта пара не смогла пройти ветконтроль после первого этапа и была дисквалифицирована.

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 			
Работа ветеринаров на Кубке https://t.me/georgievskaya_sotnya/111			
2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			
2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
<p>Ветеринарное сопровождение обеспечивали Иванова Т.Г. и Некоз Н.Н. одни из лучших конных ветов России, 3-ей была Невская А. Интересный факт и значимость пробегов для Кубани: Главный ветеринар Краснодарского ипподрома (тоже выдающийся вет) и ветеринар краевой конной спортшколы помогали в качестве волонтеров на Кубке, по своей инициативе. Во время турнира: всадники, коневладельцы и гости соревнований, которые занимаются конным спортом, постоянно подходили к ветеринарам за консультациями. Собрать в одном месте и в один день выдающихся конных ветеринаров - уникальное событие. О качестве работы ветов говорит и тот факт, что ни с одной лошастью не было проблем по здоровью (Через 2 недели на Чемпионате Адыгеи более 5 лошадей пришлось "откачивать" всего лишь 2 ветеринарам).</p>			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

9	<p>Проведение Кубка. Соревнование будет проведено в соответствии с Положением. Время проведения: в течение одного выходного дня весной 2022 года, точная дата будет согласовываться с судейской бригадой. Место проведения: конноспортивная база АНО «ККЦ «Георгиевская сотня», полевые дороги Теучежского района Адыгеи. Дистанция: 2 круга по 20 км. Для детей и неопытных всадников разметим более короткие трассы, которые не будут квалифицироваться (трассы для соревновательного навыка) Доставка коней на соревнование за счет участников соревнований и партнерской помощи краевой спортшколы. Краевая спортшкола дополнительно выделит судей, в соответствии с письмом поддержки. Волонтерскую помощь, как грумы и судьи на дистанции, окажут казаки (письмо поддержки) и администрация района (существует предварительная договоренность). Т.к. часть трассы пойдет по хуторам и аулам, обеспечение безопасности, возьмёт на себя районная администрация (существует предварительная договоренность). Ответственный: Майстренко В.А., Зубарев И.Ю.</p>	с 01.05.2022 по 31.05.2022	с 01.05.2022 по 01.05.2022	Представители ЦГ приняли участие в ПЕРВЫХ на Кубани и Адыгеи соревнованиях по прикладному виду конного спорта –пробегам.
	Привязанные ККТ:	Кубок «Георгиевская сотня-2022» проведен. Не менее 10 человек приняли участие в соревнованиях по прикладному виду конного спорта – дистанционным конным пробегам, на дистанции 40 км, получили соревновательный опыт, квалифицировались на 80 км. Не менее 6 человек из числа младшей целевой группы и неопытных всадников получили соревновательный опыт без квалификации.		

2.9.6. Количественный результат	
Количественные показатели (наименование)	значение по этапу
Представители ЦГ приняли участие в соревнованиях по прикладному виду конного спорта – дистанционным конным пробегам, на дистанции 40 км, получили соревновательный опыт, квалифицировались на 80 км, научились раскладывать коня на 2-х этапах, проходить ветконтроль, восстанавливать коня. Не менее:	8
Младшая целевая группа и неопытные всадники получают соревновательный опыт без квалификации. Не менее:	11
2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
	
Участники под № 12 и 14	Участник под № 46



Участники под № 41, 44 и 45.



Участники под № 40, 42 и 43.



Участник под № 43



Участники под № 25, 26 и 27.



Участники под № 28 и 29.



Участник под № 47



Участник под № 16



Участник под № 15



Дистанцию 6 км прошли: казак Прикубанского куреня вместе с сыном - 8 лет.

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🌐)

О Кубке Георгиевская сотня-2022

https://t.me/georgievskaya_sotnya/91

https://t.me/georgievskaya_sotnya/101

https://t.me/georgievskaya_sotnya/111

https://t.me/georgievskaya_sotnya/121

https://t.me/georgievskaya_sotnya/122

https://t.me/georgievskaya_sotnya/134

<https://youtu.be/SnbPYq-Tv2g>

<https://mitropoliakuban.ru/po-blagosloveniju-mitropolita-grigorija-proshli-obrazovatelnye-meroprijatija-i-konnye-sorevnovaniya-kubok-georgievskaja-sotnja/>

<https://kuban.mk.ru/social/2022/05/11/kazachiy-centr-georgievskaya-sotnya-pri-podderzhke-obshhestvennoj-palaty-krasnodarskogo-kraya-organizoval-konnyy-turnir.html>

<http://rahba.org/ru/endurance/654>

<https://krd.ru/administratsiya/administratsii-krasnodara/upravlenie-po-fizicheskoy-kulture-i-sportu/novosti/zhiteli-krasnodarskogo-kraya-i-adygei-prinyali-uchastie-v-proekte-kubok-georgievskaya-sotnya-2022/>

<http://shkoni1.ru/news?nid=10>

<https://pulse.mail.ru/article/nasledniki-georgievskoj-sotni-7299846247356770146-5439721051829480824/>

2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие

информацию о проекте (с)			
2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (с)

10	Концертно-развлекательная программа на Кубке. Для гостей турнира, детей, судей и участников, во время проведения турнира будет организовано представление. Организатором выступит, в соответствии с партнерским письмом, МБУК «Центр культурного развития «Карасунский» МО г.Краснодар	с 01.05.2022 по 31.05.2022	с 01.05.2022 по 01.05.2022	После финиша последнего участника и до процедуры награждения, в течение часа, была организована концертная программа и награждение участников дипломами партнером проекта - Старокорсунским домом культуры.
Привязанные ККТ:		На Кубке «Георгиевская сотня-2022» проведена концертно-развлекательная программа с участием не менее 50 человек.		
2.10.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
В развлекательной программе и награждении участников соревнований приняли участие зрители, более:			200	
2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия (с)				



01 мая 2022. Дети из Вочепшийского Дома культуры.



01 мая 2022. Зрители.



01 мая 2022. Награждение организаторов турнира. Подарки от Владыки Григория атаману ХКО Георгиевское.



01 мая 2022. Награждение организаторов турнира. Подарки от Владыки Григория атаману ХКО Красный кут.



01 мая 2022. Награждение организаторов турнира. Подарки от Владыки Григория атаману ХКО Прикубанский курень.



01 мая 2022. Награждение организаторов турнира. Подарки от Владыки Григория директору конного центра.



01 мая 2022. Награждение адыга Чуюка Рустама от общественной организации Хасе-Парламент Адыгеи.



01 мая 2022. Награждение участников турнира.



01 мая 2022. Ведущий на сцене.




01 мая 2022. Дети из Вочепшийского Дома культуры.



01 мая 2022. Концертная программа от партнера проекта.



01 мая 2022. Награждение участников турнира.

2.10.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.10.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📎)			
2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (📎)

11	Организация питания на Кубке. На турнире будет организовано бесплатное питание для всех участников: полевая каша на костре, чай и сладости. Партнерский вклад ХКО «Георгиевское». Ответственный: Зубарев И.Ю.	с 01.05.2022 по 31.05.2022	с 01.05.2022 по 01.05.2022	Казачи Прикубанского куреня, с помощью своей полевой кухни, накормили всех участников турнира и гостей солдатской кашей и горячим чаем.
Привязанные ККТ:				
2.11.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Участники турнира и гости получили горячее питание. Не менее человек:				200
2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия (📎)				



01.05.2022. Полевая кухня. Все гости и участники Кубка обеспечены питанием.



01.05.2022. Полевую кухню предоставил, обеспечил и организовал "Приубанский курень". Атаман Кузнецов В.Н. Накладывает солдатскую кашу детям из Вочепшийского дома культуры.



01.05.2022. Полевая кухня на буксире фронтального Виллиса



01.05.2022. Полевая кухня. Казаки кашеварят.



01.05.2022. Артисты тоже люди. Солдатская каша на свежем воздухе хороша!!!



01.05.2022. Казаки угощают тренера из КЧР.



01.05.2022. Суега на кухне.



01.05.2022. Атаман Кузнецов В.Н. лично угощает участников и гостей турнира.

2.11.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Ⓜ			
2.11.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте Ⓜ			
2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) Ⓜ

12	<p>Организация освещения проекта и объявление о проведении Кубка «Георгиевская сотня-2022». В своей группе (https://www.facebook.com/groups/500326211158015) и специализированной группе пробежников Фейсбук (https://www.facebook.com/groups/horse.endurance.rus/?multi_permalink=4366321430083950), на сайте http://probegi.ru/. На интернет ресурсах партнеров проекта: ГБУ КК "СШОР по конному спорту" (http://shkoni1.ru/news?nid=3); Кубанского казачьего войска (http://www.slavakubani.ru/); Общественной палаты Кубани(https://www.op-kk.ru/). Не менее 2-х новостных поста на каждом из ресурсов Ответственный Майстренко В.А.</p>	с 01.04.2022 по 15.05.2022	с 01.02.2022 по 31.07.2022	<p>В связи с рекомендацией ФПГ, нашей организацией были прекращены публикации на странице в Фейсбуке. Освещение проекта было организовано на новой странице в ТГ-канале. Кубанское казачье войско, к сожалению, проигнорировало выполнение своих партнерски обязательств по освещению проекта.</p>
Привязанные ККТ:		Организовано освещение проекта в группе Фейсбук и у партнеров проекта. Не менее 2-х новостных постов на каждом из не менее 6 ресурсов. Общее количество публикаций - не менее 12 штук с охватом аудитории не менее 10 000 человек. Создан и размещен в группе в Фейсбук и на ресурсах партнеров проекта профессиональный документальный ролик о проекте длительностью не менее 5 минут. Охват аудитории документального ролика о проекте не менее 10 000 человек.		
2.12.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Представители ЦГ, узнали о Кубке и приняли участие в турнире. Число всадников:				19
ЦГ, узнавшая о проведении турнира и приняла участие в турнире в качестве гостей. Не менее, человек:				200
2.12.7. Фотографии проведенного мероприятия Ⓜ				
2.12.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) Ⓜ				

Публикация о Кубке на сайте краевой спортшколы по конному спорту

<http://shkoni1.ru/news?nid=8>

Ролик приглашение и само приглашение к участию в казачьих пробегах, информация о проекте, были распространены в специализированных конных группах Кубани и России.

<https://www.youtube.com/watch?v=ra-8iOwwA3g&t=44s>

https://t.me/probegi_ru/1376

https://t.me/probegi_ru/1435

https://t.me/probegi_ru/3179

https://t.me/probegi_ru/3478

https://t.me/probegi_ru/3525

https://t.me/probegi_ru/4471

<https://fksr.org/index.php?page=event&id=7951cd35-995d-11ec-a1a7-000c29f92781>

https://www.equestrian.ru/events/2022-Kubok_Georgievskaja_Sotnja_2022_Adygeja/

Публикация о Кубке на сайте Кубанской епархии

<https://mitropoliakuban.ru/po-blagosloveniju-mitropolita-grigorija-proshli-obrazovatelnye-meroprijatija-i-konnye-sorevnovanija-kubok-georgievskaja-sotnja/>

Кубань 24 о проекте

<https://www.youtube.com/watch?v=eOKP47spiNI&t=309s>

<https://www.youtube.com/watch?v=K14mqh4Jna8>

ТГ канал нашей организации (новый)

https://t.me/georgievskaya_sotnya

Безопасная страна о Кубке

<https://www.youtube.com/watch?v=SnbPYq-Tv2g>

<https://zen.yandex.ru/media/bstrana93/kazaki-i-cherkesy-poborolis-za-kubok-georgievskoi-sotni-6273957e100e524251e669fd>

<https://ok.ru/govoritady/topic/154712661350613>

<https://t.me/bstrana/422>

<https://t.me/bstrana/418>

Общественная палата о проекте

<https://op-kk.ru/info/news/partner/ano-kazachiy-konnyy-tsentr-georgievskaya-sotnya-provel-pervyy-v-istorii-kubani-i-adygei-kazachiy-kon/>

Администрация МО г.Краснодар о проекте



<https://krd.ru/administratsiya/administratsii-krasnodara/upravlenie-po-fizicheskoy-kulture-i-sportu/novosti/zhiteli-krasnodarskogo-kraya-i-adygei-prinyali-uchastie-v-proekte-kubok-georgievskaya-sotnya-2022/>

СМИ о проекте

https://krasnodar.bezformata.com/listnews/georgievskoy-sotni-na-kubani-otmetyat/105055004/ https://argumenti.ru/society/2022/04/769733 https://www.yugopolis.ru/news/v-adygee-sostoyatsya-sorevnovaniya-kubok-georgievskaya-sotnya-v-chest-106-j-godovshiny-kazach-ego-rejda-ot-zakavkaz-ya-do-bagdada-(video)-148639 https://okaygorod.com/gelendzhik/news/6921 https://kubantoday.ru/nasledniki-georgievskoj-sotni/ https://argumenti.mirtesen.ru/blog/43071102869/Na-Kubani-otmetyat-106-yu-godovschinu-podviga-Georgievskoy-sotni http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/77676874/ https://lyubimiiigorod.ru/krasnodar/news/15722799			
Гражданский форум Кубани, при администрации края, о проекте http://nko.krasnodar.ru/?p=38573			
2.12.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)			
Сборный альбом с Кубка https://disk.yandex.ru/d/pKYGoZXggUKutg			
2.12.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.12.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (ф)

13	Создание видео ролика о Кубке «Георгиевская сотня». Ответственный: Захожий М.И. Будут создан профессиональный документальный ролик о Кубке, длительностью до 15 минут и размещен в своей группе Фейсбук. Предложим опубликовать ролик и партнерам проекта, а также во внутренних группах WhatsApp краснодарских куреней.	с 01.05.2022 по 31.05.2022	с 01.05.2022 по 15.06.2022	Фильм о Кубке Георгиевская сотня-2022 создан. Ролик размещен на ДОБРАЯСТРАНА.РФ, Ютубе, Рубубе, ТГ и специализированных группах конников, для популяризации пробегов, как части культурно-исторического наследия кубанского казачества.
	Привязанные ККТ:	Организовано освещение проекта в группе Фейсбук и у партнеров проекта. Не менее 2-х новостных постов на каждом из не менее 6 ресурсов. Общее количество публикаций - не менее 12 штук с охватом аудитории не менее 10 000 человек. Создан и размещен в группе в Фейсбук и на ресурсах партнеров проекта профессиональный документальный ролик о проекте длительностью не менее 5 минут. Охват аудитории		

	документального ролика о проекте не менее 10 000 человек.
2.13.6. Количественный результат	
Количественные показатели (наименование)	значение по этапу
Предположительное количество аудитории, просмотревшее фильм о Кубке	10000
2.13.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
	
1 мая 2022. Михаил Захойий ведет видео съемку соревнований	1 мая 2022. Михаил Захойий ведет видео съемку соревнований на заднем плане.
2.13.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📷	
<p>Фильм о проекте размещен на Ютубе, Рутубе и Добраястрана.рф. Ссылка на фильм распространена в пробежных , казачьих и школьных группах.</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=v9v4reiwvh4&t=477s</p> <p>https://rutube.ru/video/47b415300286b46f33e9a5fe77050a03/</p> <p>https://xn--80aaabo1ddrbjl8m.xn--p1ai/videos?id=30269cb9fec6ecbb517ac1119492074b&is_smi=false</p> <p>https://t.me/georgievskaya_sotnya/145</p>	
2.13.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📷	

2.13.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.13.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
Из-за игнорирования КВКО своих партнерских обязательств по освещению проекта, мы лишились основной информационной площадки Кубанского казачьего войска.			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (14)

14	Создание и подготовка казачьей конной команды "Георгиевская сотня", которая выступила в Кубке. По инициативе атаманов Краснодарских куреней, партнеров проекта, ХКО «Георгиевское, «Красный кут» и «Прикубанский курень» на базе нашего центра было организована подготовка пробегной казачьей команды. В тренировочном процессе были задействованы 3 арабских скакуна учредителя АНО «ККЦ «Георгиевская сотня» Панеш Я.Г. и 4 терца казака Бардадым О.Н., которые были перевезены на базу центра. Финансовую помощь в закупке кормов для лошадей и оплате конюха оказали: «Прикубанский курень» и Краснодарские благочинные протоиерей Богдан Черных и иерей Иларион Максимец». В течение 2-х месяцев был организован ежедневный тренировочный процесс, под руководством руководителя центра Майстренко В.А., в котором приняли участие 3 ученика из казачьей школы №8, 2 школьницы из казачьей школы №60, духовник Отец Иоанн и член совета стариков Илларионов С.Н. ХКО «Георгиевское». Во время подготовки к соревнованиям две лошади выбыли из тренинга: одна по беременности, вторая захромала, на основании этого было принято решение предоставить возможность выступить только казачатам. Так же по предварительной договоренности с председателем судейского комитета, 2 взрослых жеребца, которые выступят на 40 км, после небольшого отдыха выступят на 6 км под казаком из «Прикубанского куреня» и его восьмилетним сыном.	с 01.02.2022 по 01.05.2022	с 01.02.2022 по 01.05.2022	5 учащихся казачьих школ Краснодара подготовились к пробегам и выступили на соревнование, из них 3 ученика 9 «А» класса казачьей СОШ № 8 г. Краснодара, это первый случай из истории пробегных турниров России когда выступает команда из одноклассников. Восьмилетний казачек на арабе проскакал 6 км на турнире, его сопровождал отец на терском жеребце. Тоже уникальный случай.
Привязанные ККТ:		Кубок «Георгиевская сотня-2022» проведен. Не менее 10 человек приняли участие в соревнованиях по прикладному виду конного спорта – дистанционным конным пробегам, на дистанции 40 км, получили соревновательный опыт, квалифицировались на 80 км. Не менее 6 человек из числа младшей целевой группы и неопытных всадников получили соревновательный опыт без квалификации.		
2.14.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Команда "Георгиевская сотня" принявшая участие в Кубке. Число всадников:				7
2.14.7. Фотографии проведенного мероприятия (14)				



1 мая 2022. Команда Георгиевская сотня. Вероника Майстренко с арабом Маламутом на выводке.



1 мая 2022. Команда Георгиевская сотня. Софья Романкова с арабом Митридатом на выводке.



1 мая 2022. Команда Георгиевская сотня. София Липилина с терцем Билайном на выводке.



1 мая 2022. Команда Георгиевская сотня. Тихонов Дмитрий с терской кобылой Буявой на выводке.



1 мая 2022. Команда Георгиевская сотня. София Липилина с терцем Билайном на трассе 40 км. 1 этап.



1 мая 2022. Команда Георгиевская сотня. Тихонов, Романкова и Корнюшина на трассе 25 км. 1 этап.



1 мая 2022. Команда Георгиевская сотня. Отец Корнющеной Майи помогает пройти вет.контроль после 1-го этапа.



1 мая 2022. Команда Георгиевская сотня. Тихонов, Романкова на трассе 25 км. 2 этап.



1 мая 2022. Команда Георгиевская сотня. Вероника Майстренко с арабом Маламутом на трассе 40 км. Место разворота и водопоя.



1 мая 2022. Команда Георгиевская сотня. София Липилина с терцем Билайном на трассе 40 км. Место разворота и водопоя.



1 мая 2022. Команда Георгиевская сотня. Вероника Майстренко с арабом Маламутом на трассе 40 км. 2 этап.



1 мая 2022. Команда Георгиевская сотня. Отец Корнющеной Майи помогает пройти вет.контроль после 1-го этапа. Майя- единственный участник соревнования, который был дисквалифицирован, т.к. не смогла пройти вет. контроль после 1-го этапа.



1 мая 2022. Команда Георгиевская сотня. София Липилина с терцем Билайном готовится к старту на 2-й этап. В бежевой куртке Катаева Елена, один из лучших специалистов ипподромных испытаний. Помогала нашей команде в качестве волонтера-грумма.



1 мая 2022. Команда Георгиевская сотня. Софья и Вероника готовятся к старту на 2-й этап.



1 мая 2022. Команда Георгиевская сотня. Тихонов Дмитрий на заключительном ветгейте. Проверяет судья-ветеринар Некоз Н.Н., а помогает в качестве волонтера Главный ветеринар Краснодарского ипподрома.



Финиш 6 км. Казак Прикубанского куреня Бузин Артем 9на Терце Билайне) со своим сыном Андреем (на арабе Маламуте) - 8 лет.

2.14.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

2.14.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

Тренировочный процесс казачьей команды

- https://t.me/georgievskaya_sotnya/39
- https://t.me/georgievskaya_sotnya/41
- https://t.me/georgievskaya_sotnya/46
- https://t.me/georgievskaya_sotnya/59
- https://t.me/georgievskaya_sotnya/63
- https://t.me/georgievskaya_sotnya/66
- https://t.me/georgievskaya_sotnya/70
- https://t.me/georgievskaya_sotnya/76
- https://t.me/georgievskaya_sotnya/81
- https://t.me/georgievskaya_sotnya/83

2.14.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.14.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)

15	Вручение Кубка Георгиевская сотня. В связи с тем, что в Положении к соревнованиям распределение мест не предусмотрено, чтобы по неопытности не загнали лошадей, участникам соревнований вручался только Диплом о прохождении дистанции на пробеге. В тоже время Кубок отмечился двумя уникальными рекордами для Российских пробегов: -Выступили в составе команды 3 одноклассника из 9 «А» класса казачьей СОШ №8; - Проскакал вне зачета восьмилетний казачек, на дистанции 6 км, вместе со своим отцом. Оргкомитетом турнира было принято решение изготовить 2 керамических Кубка (согласовано с куратором проекта). В связи с тем, что Кубки не были готовы к 1 мая 2022 года, торжественное вручение Кубков прошло в школах на линейках.	с 01.05.2022 по 31.05.2022	с 01.05.2022 по 31.05.2022	На торжественных линейках были награждены участники Кубка Гергиевская сотня-2022: -В СОШ №104 Бузин Андрей, как самый младший участник пробегов в России; -В СОШ №8 Тихонов Д., Липилина С. и Романкова С. как ПЕРВАЯ казачья школьная команда в России, принявшая участие в развитие пробегов на Кубани, как части культурно-исторического наследия кубанского казачества.
Привязанные ККТ:				
2.15.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Число школьников казачьих классов Краснодара, принявших участие в казачьем конном Кубке Георгиевская сотня 2022				5
2.15.7. Фотографии проведенного мероприятия (4)				



Два Кубка Георгиевская сотня. Вид с разных сторон.



13.05.2022. СОШ №104 Награждение на школьной линейке.



13.05.2022. СОШ №104 Награждение на школьной линейке. Ловим Кубок, чтобы юный казачек случайно его не разбил, т.к. керамика очень тяжелая.



13.05.2022. Фото на пороге школы. Директор Георгиевской сотни Майстренко В.А., Атаман "Прикубанского куреня" Кузнецов В.Н., с директором и завучем школы.



13.05.2022. Самый юный участник официальных соревнований по пробегам в России - Бuzин Андрей, 8 лет.



16.05.2022. На линейке в казачьей СОШ №8. Атаман "Красного кута" Лебонда Д.В. Атаман "Георгиевского" Зубарев И.Ю. Директор "Георгиевской сотни" Майстренко В.А.



16.05.2022. На награждении с командой СОШ № 8 и директором школы.



16.05.2022. Атаман "Георгиевского" Зубарев И.Ю. рассказывает о казачьих конных традициях.



16.05.2022. Директор "Георгиевской сотни" Майстренко В.А. говорит о подвиге, который сделали ребята, чтобы подготовиться к соревнованиям.



16.05.2022. Атаман "Георгиевского" Зубарев И.Ю. награждает уникальную команду.



16.05.2022. Фото с командой.



16.05.2022. Фото с командой. Директор школы Цимбал Л.И. тоже внесла немалый вклад в создание команды и организацию тренировочного процесса

2.15.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)			
2.15.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (🔗)			
2.15.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.15.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (🔗)

16	Участие в телепередаче. Атаман ХКО «Георгиевское» Зубарев И.Ю. и директор АНО «ККЦ «Георгиевская сотня» Майстренко В.А. приняли участие в телепередаче «Эхо конного мира» на федеральном круглосуточном канале «Конный мир», который транслируется на Триколоре. Главный редактор телеканала узнал о реализованном проекте «Георгиевская сотня» и пригласил принять участие в программе, которая снималась в т/ц Останкино в Москве. В ходе программы, участники команды проекта, рассказали о казачьих конных традициях и возрождении казачьего наследия в современной конноспортивной дисциплине – ПРОБЕГИ. Формат передачи 30 минут. До съемок нас предупредили, что снимут до 1 часа, а остальное потом вырежут. Но диалог на передаче получился настолько живой и интересный, что через 30 минут съемку, по команде ведущему, просто прекратили, т.к. нечего было вырезать!!!	с 01.05.2022 по 31.05.2022	с 01.05.2022 по 31.05.2022	На спутниковом телеканале, с зоной охвата более половины Евразии, рассказали о казачьих конных традициях в современных пробегах и проведении, при поддержке Фонда президентских грантов, ПЕРВЫХ на Кубани и Адыгее соревнованиях по пробегах, в честь подвига "Георгиевской сотни" в 1916 году.
Привязанные ККТ:				
2.16.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Охват потенциальных зрителей через спутник и интернет ресурсы телеканала "Конный мир", более:				10000
2.16.7. Фотографии проведенного мероприятия (🔗)				
2.16.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)				
Федеральный телеканал Конный мир" Телепередача "Эхо конного мира" от 20 мая 2022 года. https://www.youtube.com/watch?v=DTQyuJOAGEk				

2.16.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📎)			
2.16.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.16.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (📎)

17	Судейский семинар.	с 30.04.2022 по 30.04.2022	с 30.04.2022 по 30.04.2022	С помощью проведенного семинара мы создаем на Кубани свою группу судей-пробежников, что позволит в дальнейшем проводить официальные соревнования, не зависимо от приглашенных судей.
	Привязанные ККТ:	Проведен семинар для судей, ТД по пробегам.		
	2.17.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)			значение по этапу
	Число слушателей, прошедших обучение на судью 3-категории по пробегам:			12
2.17.7. Фотографии проведенного мероприятия (📎)				



30.04.2022. Судейский семинар.

2.17.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

Семинар

https://t.me/georgievskaya_sotnya/86?single

2.17.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.17.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Судейский семинар	Сертификаты о прохождении семинара	Сертификаты о прохождении судейского семинара 30 апреля 2022. pdf	16.08.2022

2.17.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Один из казаков Прикубанского куреня Краснодара самостоятельно прошел обучение на судью-пробежника в начале проекта в Нальчике и на нашем Кубке уже проходил стажировку в качестве судьи 3-й категории.


3. Общая информация по этапу




3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В ходе проекта подготовлены и проведены ПЕРВЫЕ на Кубани и в Адыгее соревнования по прикладному виду конного спорта – ПРОБЕГИ, как части культурно-исторического наследия кубанского казачества и адыгов. Устроены обучающие семинары по подготовке, подбору и тренингу коня к соревнованиям по современным пробегам, в привязке к существовавшим у казаков и адыгов традициям воспитания боевого коня-брата и развития скоростной выносливости. Рассказано о подвиге Георгиевской сотни в 1916 году. На языке адыгов конь и брат одно слово – ШЫ. Информацию о проекте распространили в СМИ и соцсетях. Создан фильм #Георгиевская_сотня. Приняли участие в программе телекомпании Конный мир, где рассказали о конных традициях кубанских казаков и адыгов, а также о проекте «Кубок Георгиевская сотня 2022». В Кубке в качестве гостей и всадников приняли участие значительно более двухсот человек.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период





Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
Команда "Георгиевская сотня" принявшая участие в Кубке. Число всадников:	0,00	7,00	7,00	0
ЦГ получила знания по подготовке казачьего боевого коня к соревнованиям по конным пробегам. Не менее:	100,00	100,00	100,00	100
Целевая группа получила опыт участия в соревнованиях в соответствии с правилами проведения соревнований по пробегам. Турнир был обеспечен всем необходимым оборудованием. Всадники принявшие участие в соревнованиях:	16,00	19,00	19,00	119
Представители ЦГ, узнали о Кубке и приняли участие в турнире. Число всадников:	16,00	19,00	19,00	119
В развлекательной программе и награждении участников соревнований приняли участие зрители, более:	50,00	200,00	200,00	400
Участники турнира и гости получили горячее питание. Не менее человек:	50,00	200,00	200,00	400
ЦГ, узнавшая о проведении турнира и приняла участие в турнире в качестве гостей. Не менее, человек:	50,00	200,00	200,00	400
Число школьников казачьих классов	0,00	5,00	5,00	0

Краснодара, принявших участие в казачьем конном Кубке Георгиевская сотня 2022				
Число слушателей, прошедших обучение на судью 3-категории по пробегам:	5,00	12,00	12,00	240
Представители ЦГ, получили ветеринарное сопровождение для своих лошадей на турнире. Минимум:	16,00	17,00	17,00	106
Представители ЦГ приняли участие в соревнованиях по прикладному виду конного спорта – дистанционным конным пробегам, на дистанции 40 км, получили соревновательный опыт, квалифицировались на 80 км, научились раскладывать коня на 2-х этапах, проходить ветконтроль, восстанавливать коня. Не менее:	10,00	8,00	8,00	80
Младшая целевая группа и неопытные всадники получают соревновательный опыт без квалификации. Не менее:	6,00	11,00	11,00	183
Представители ЦГ, получили медицинское сопровождение на турнире. Минимум:	16,00	19,00	19,00	119
Предположительное количество аудитории, посмотревшее фильм о Кубке	0,00	1000,00	1000,00	0
Охват потенциальных зрителей через спутник и интернет ресурсы телеканала "Конный мир", более:	0,00	10000,00	10000,00	0
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Клубные квалификационные соревнования по прикладному виду конного спорта – дистанционным конным пробегам проведены. Приобретено оборудование, которое позволит и в дальнейшем проводить соревнования по конным пробегам для казаков Кубани. ЦГ получила соревновательный опыт по прикладному виду конного спорта на дистанции 40км и диплом о получении квалификации на следующую дистанцию 80км. Младшая целевая группа и неопытные всадники получили соревновательный опыт без квалификации. Информация о проекте размещена на информационных ресурсах некоммерческой организации и партнеров проекта. Создан профессиональный документальный ролик о проведении ПЕРВЫХ на Кубани соревнований по прикладному виду конного спорта.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Сумма, руб.	Описание			
390000,00	РПЦ (два прихода Краснодара) и Прикубанский курень выделили средства на обеспечение тренировочного процесса команды Георгиевская сотня: оплата конюха и закупка кормов. Помощь администрации Теучежского района: дежурство бригад скорой помощи и пожарных, грейдирование трассы. Обеспечение питанием от Прикубанского и Георгиевского куреней. Подготовка территории центра к Кубку, разметка трассы и помощь в проведении турнира казаками-волонтерами куреней Краснодара:			

		Георгиевский, Красный кут и Прикубанский. Поездки на семинары по региону, доставка судей и команды на тренировки, работа группами-волонтерами специалистов с Краснодарского ипподрома, 2 волонтера-ветеринара на Кубке, перевозка 4-х терских лошадей в конный центр и обратно, закупка недостающего снаряжения, поездка в Москву на федеральный канал - АНО "ККЦ "Георгиевская сотня".	
Итого сумма, руб.: 390000,00			
3.5. Электронные ссылки 			
3.6. Фотографии материальных объектов 			
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)			
Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			
3.9. Дополнительные документы			
Название	Описание	Файл	Дата
Икона именная для руководителя проекта	Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, за вклад в возрождение казачьих конных традиций и проведение Кубка Георгиевская сотня наградил именными иконами: руководителя проекта Майстренко В.А. Атамана ХКО Георгиевское Зубарева И.Ю. Атамана ХКО Красный кут Лебонду Д.В., Атамана ХКО Прикубанский курень Кузнецова В.Н. и директора СОШ №8 г.Краснодара Цимбал Л.И.	Икона Кубок Георгиевская сотня.pdf	22.08.2022
Книга "Дом Романовых 400 лет"	Митрополит Воскресенский Дионисий, викарий патриарха Московского и всея Руси, Управляющий делами Московской патриархии, наградил АНО "ККЦ "Георгиевская сотня" и ХКО "Георгиевское" 9 мая 2022 года за возрождение казачьих традиций и проведение Кубка: "С благословением на самоотверженное и честное служение Отечеству"...	Награда_митрополита_Воскресенского.pdf	22.08.2022

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)

	
<p>Цели проекта достигнуты. ЦГ научилась готовить скакунов к пробежным соревнованиям, получила соревновательный опыт и квалификацию на 80 км. Огромное число жителей Кубани и Адыгеи и России узнали о подвиге Георгиевской сотни в 1916 году. Один из итогов проекта- две пробежные пары, первый раз выступившие на нашем Кубке, приняли участие в мае-июне в двух пробегах: в Адыгеи и Ростове нД, а подростки из нашей команды отработали груммами у этих пар. Помимо 19 всадников, в пробеге у каждой пары были по несколько груммов, которые тоже являются конниками и получили опыт и знания участия в пробежных соревнованиях. Создан и опубликован фильм о проекте # Георгиевская_сотня. Вышла передача о проекте и казачьих конных традициях на федеральном канале Конный мир. Уникальные результаты: в Кубке приняла участие команда из 3-х учащихся 9"А" класса казачьей СОШ №8 и на дистанцию 6 км проскакал 8-ми летний казачек. 2 мая 2022 года в ТГ-группе пробежников России, Чемпион России на 160 км Марина Ушакова, поблагодарила команду проекта за отлично проведенные и подготовленные соревнования и пожелала продолжения Кубка в будущем. Марина Ушакова участница нескольких Чемпионатов Европы и мира, выступила на Кубке в качестве тренера 2-х пробежных пар.</p>	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
<p>Пока мы только затронули тему развития конных пробегов на Кубани, как часть казачьих традиций. Много желающих, в силу различных причин, не смогли приехать на соревнования. Предварительно заявили на Кубок более 30 пар. У нас огромное число обращений от ЦГ, чтобы сделать Кубок ежегодным и в 2 этапа. Только в нашем центре различную верховую казачью подготовку проходит более 10 человек. Атаманы 3-х куреней Краснодара: Георгиевский, Красный кут и Прикубанский лично встречались с губернатором Кубани и просили оказать содействие в становлении и развитии конноспортивной дисциплины – ПРОБЕГИ, как части культурно-исторического наследия казачества на базе АНО «ККЦ «Георгиевская сотня». По итогам встречи губернатор дал распоряжение департаменту по казачеству оказать финансовое содействие центру. Ждем результатов.</p>	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
<p>Недостатков как таковых нет. Есть понимание, что мы двигаемся в правильном направлении по развитию и возрождению казачьих конных традиций в современных пробегах. Были проблемы при реализации. Но коллосальная поддержка простых казаков, администрации Теучежского района Адыгеи, федерации конного спорта, РПЦ, специалистов ипподромных испытаний, ветеринаров, судей, коневладельцев, тренеров и др. позволила реализовать проект на высоком уровне и достигнуть таких результатов.</p>	
4.4. Количество благополучателей проекта 	
Кубанские казаки и члены их семей, желающие на своих скакунах, принять участие в соревнованиях по прикладному виду конного спорта – дистанционным конным пробегам	19
ЦГ, принявшая участие в семинарах по подготовке казачьего коня к пробегам	100
ЦГ, прошедшая обучение на судью по пробегам 3 категории	12
ЦГ, принявшая участие в Кубке в качестве гостей, волонтеров и груммов, более:	200
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
50	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
50	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
https://t.me/georgievskaya_sotnya	21
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	

Ⓜ	
390000	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта Ⓜ	
<p>В п.4.3 мы указали, что колоссальная поддержка помогла реализовать проект на высоком уровне. Проект показал востребованность у жителей Кубани и Адыгеи в возрождении казачьих конных традиций в современных пробегах. С краевым департаментом по казачеству, по поручению губернатора, прорабатывается вопрос создания на базе нашего центра казачьей пробежной команды, участие в выездных соревнованиях, организация Кубка на регулярной основе, проведение обучающих мероприятий в казачьих школах и кадетских корпусах. Участие в президентских грантах.</p>	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю